



Orzysz, 26 stycznia 2016 rok

**Rada Miejska
w Orzyszu**

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza p. Zbigniew Włodkowski w dniu 26 stycznia 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Krzysztof Grądzki | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Tomasz Romanowski | - z-ca Przewodniczącego |
| 3. Jolanta Grzymkowska-Tużnik | - członek |
| 4. Łukasz Nikołajuk | - członek |

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/2016.

Kontrola dotyczyła wydatków związanych z inwestycją w świetlicy i remizie OSP w m. Góra.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowano procedurę przetargu nieograniczonego.
2. Dokonano ogólnej analizy wydatków przeznaczonych na pierwszy etap inwestycji, który obejmował wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP w m. Góra oraz wykonanie robót budowlanych tzn. stanu surowego zamkniętego.
3. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na drugi etap inwestycji, który polegał na robotach wykończeniowych i instalacyjnych.

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli była:

- Informacja z dnia 18 stycznia 2016 roku przedłożona do Biura Rady Miejskiej w Orzyszu przez p. Leszka Marka Gryciuka - zastępcę Burmistrza Orzysza dotycząca wydatków poniesionych w latach 2014 – 2015 r na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości Góra.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z materiałami oraz po wysłuchaniu wyjaśnień **pozytywnie** ocenił wydatki związane z inwestycją w świetlicy i remizie OSP w m. Góra.


W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali p. Leszek Gryciuk – z-ca Burmistrza Orzysza, p. Krystyna Harłóżyńska – skarbnik gminy oraz Krystyna Chłudzińska.

Wyjaśnienia powyższe zostały zaakceptowane i uwzględnione przez zespół kontrolujący.

Wnioski i propozycje pokontrolne:

1. Nie wydano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Grądzki

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Grądzki', is written over a horizontal dotted line.